

# بازنگری برنامه تولید چهار ماه شهریور، مهر، آبان و آذر پیرو جلسه ۹۰/۵/۲۹ هماهنگی فروش، تامین و تولید

آقایان: صالحی، مجد، اسگوئی، درجی، شاه حسینی، حجت، کربندی، خزانه داری، کباری، خسروآبادی، علیزاده، اخگری، پیمانی، صفایی، موسوی، ارجمند، صمیمی و خانمها: اسدی، توضعی و اسدا... نژاد

ردیف	محصول	مدل / موتور	کیسه هوا	۶/۱۸ تا	۶/۳۱ تا	شهریور	مهر	آبان	آذر	۲۳	جمع	توضیحات و تصمیمات جلسه ۹۰/۵/۲۹		
				۱۲	۱۱	جمع ماه	روزانه	ماهانه	روزانه	ماهانه	روزانه		ماهانه	
۱	بژو ۲۰۶	T11	تیپ ۲ TU3	۸۰	۵۰۰	۶.۴۶۰	۲۸۵	۶.۵۵۵	۳۲۰	۷.۳۶۰	۹.۶۶۰	۳۰.۰۳۵	(۱) اولویت تامین و تولید مطابق نیاز فروش واریانت تیپ ۲	
			تیپ ۳ TU3	۰	۰	۰	۴۰	۹۲۰	۴۰	۹۲۰	۰	۱.۸۴۰		
			تیپ ۵ TU5	۷۰	۵۵	۱.۴۴۵	۸۰	۱.۸۴۰	۴۰	۹۲۰	۴۲	۹۶۶		۵.۱۷۱
			تیپ ۶ TU5 اتوماتیک	۰	۸۵	۹۳۵	۴۰	۹۲۰	۴۰	۹۲۰	۴۲	۹۶۶		۳.۷۴۱
		SD	TU5 V1/ V36	۲۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	(۲) حمل و ترخیص CKD مطابق اولویتهای هفتگی
			TU5 V8	۲۳۰	۰	۲.۷۶۰	۱۲۰	۲.۷۶۰	۲۰۰	۴.۶۰۰	۲۱۰	۴.۸۳۰	۱۴.۹۵۰	
			TU5 V9 اتوماتیک	۲۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۲۱	۴۸۳	۱.۱۸۳	
			TU5 CNG V2/ V38	۲۰	۲۰	۴۶۰	۲۵	۵۷۵	۴۰	۹۲۰	۴۲	۹۶۶	۲.۹۲۱	
		207i	TU3 V20/ V34	۱۸۰	۰	۲.۱۶۰	۱۶۰	۳.۶۸۰	۶۰	۱.۳۸۰	۶۰	۱.۳۸۰	۸.۶۰۰	(۳) حذف واریانتهای SD V1 و تیپ ۳ با توجه به تولید کلیه واریانتهای دو کیسه هوا راننده و سرنشین
			TU5 T31	۴۰	۴۰	۹۲۰	۴۰	۹۲۰	۴۰	۹۲۰	۴۲	۹۶۶	۳.۷۲۶	
اتوماتیک TU5 T31	۲۰		۲۰	۴۶۰	۳۰	۶۹۰	۲۰	۴۶۰	۲۱	۴۸۳	۲.۰۹۳			
جمع	۶۸۰		۷۲۰	۱۶.۰۸۰	۸۲۰	۱۸.۸۶۰	۸۲۰	۱۸.۸۶۰	۹۰۰	۲۰.۷۰۰	۷۴.۵۰۰			
۲	سمند	LX	XU7 صادرات	۰	۱۰	۱۱۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۴۶۰	۱.۴۹۰	(۱) افزایش ظرفیت تامین روزانه موتور EF7 به حداقل ۴۰۰ دستگاه شهریور و ۵۵۰ دستگاه آبان توسط ساپکو	
			EF7 CNG	۳۵۰	۳۵۰	۸۰۰۵۰	۳۵۰	۸۰۰۵۰	۳۵۰	۸۰۰۵۰	۳۰۰	۶.۹۰۰		۳۱.۰۵۰
			EF7 بنزینی	۴۵	۳۰	۸۷۰	۳۰	۶۹۰	۲۷	۶۲۱	۲۷	۶۲۱		۲.۸۰۲
			XU7 بنزینی	۴۷	۴۷	۱.۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱.۰۸۱
	SE	TU5 صادرات	۰	۱۰	۱۱۰	۱۰	۲۳۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۱.۲۶۰	(۲) شروع Ramp up تولید محصولات جدید پروژه ای سورن ELX EF7 و سمند SE EF7 (بنزینی + دوگانه سوز)	
		EF7 ELX	۵	۱۰	۱۷۰	۳۰	۶۹۰	۷۰	۱.۶۱۰	۱۰۰	۲.۳۰۰	۴.۷۷۰		
		XU7 ELX	۳۰	۳۰	۶۹۰	۲۰	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵۰		
		XU7	۵۰	۵۰	۱.۱۵۰	۵۰	۱.۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۰۰		
	معمولی	XU7 صادرات	۰	۳۰	۳۳۰	۲۷	۶۲۱	۵۰	۱.۱۵۰	۵۰	۱.۱۵۰	۳.۲۵۱	(۳) افزایش درخواست ماهانه صادرات مطابق برنامه ۷۵۰۰۰ دستگاه سالانه	
		EF7 بنزینی - پروژه	۰	۵	۵۵	۲۰	۴۶۰	۴۰	۹۲۰	۵۰	۱.۱۵۰	۲.۵۸۵		
	EL	EF7 CNG - پروژه	۰	۵	۵۵	۲۰	۴۶۰	۴۰	۹۲۰	۵۰	۱.۱۵۰	۲.۵۸۵	(۴) رفع موانع کیفی موتور EF7 بنزینی	
		IP16 صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۳۰	۱۰	۲۳۰	۴۶۰		
		XU7 CNG تاکسی	۲۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۱.۸۴۰		
		سریر L4	۳	۳	۶۹	۳	۶۹	۳	۶۹	۳	۶۹	۲۷۶		
جمع	۵۵۰	۶۰۰	۱۳.۲۰۰	۶۰۰	۱۳.۸۰۰	۶۵۰	۱۴.۹۵۰	۶۵۰	۱۴.۹۵۰	۵۶.۹۰۰	زمینس			

# بازنگری برنامه تولید چهار ماه شهریور، مهر، آبان و آذر پیرو جلسه ۹۰/۵/۲۹ هماهنگی فروش، تامین و تولید

آقایان: صالحی، مجد، اسگوئی، درجی، شاه حسینی، حجت، کربندی، خزانه داری، کباری، خسروآبادی، علیزاده، اخگری، پیمانی، صفایی، موسوی، ارجمند، صمیمی و خانمها: اسدی، توضعی و اسدا... نژاد

ردیف	محصول	مدل / موتور	کیسه هوا	۶/۱۸ تا	۶/۳۱ تا	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع	توضیحات و تصمیمات جلسه ۹۰/۵/۲۹		
				۱۲	۱۱	جمع ماه	روزانه	ماهانه	روزانه	ماهانه		روزانه	ماهانه
۳	پژو ۴۰۵	GLX	1 Air Bag	۱۰۰	۱۵۰	۲.۸۵۰	۱۰۰	۲.۳۰۰	۱۰۰	۲.۳۰۰	۱) تولید ۱۰۰٪ محصولات با کیسه هوا راننده (به غیر از تاکسی) از ابتدای شهریور		
			1 Air Bag	۳۱۰	۳۳۰	۷.۳۵۰	۲۵۰	۵.۷۵۰	۲۵۰	۵.۷۵۰	۲) افزایش ظرفیت تامین پک TU5 مطابق نیاز فروش		
			1 Air Bag	۷۰	۷۰	۱.۶۱۰	۸۰	۱.۸۴۰	۸۰	۱.۸۴۰			
		1 Air Bag	۷۰	۷۰	۲.۳۰۰	۱۰۰	۲.۷۶۰	۱۲۰	۲.۷۶۰				
		جمع	۷۰۰	۷۷۰	۱۶.۸۷۰	۷۰۰	۱۶.۱۰۰	۷۰۰	۱۶.۱۰۰	۷۰۰	۱۶.۹۵۰		
۴	پارس		1 Air Bag	۱۲۰	۱۲۰	۲.۷۶۰	۱۰۰	۲.۳۰۰	۱۰۰	۲.۳۰۰	۱) تسریع در Ramp up تولید پارس LX فاز II با موتور TU5 در سایت خراسان		
			1 Air Bag	۱۳۰	۱۳۰	۲.۹۹۰	۱۲۰	۲.۷۶۰	۱۲۰	۲.۷۶۰	۲) رفع موانع کیفی پارس TU5 اتوماتیک		
			1 Air Bag	۲۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۲۰	۴۶۰	۳) شروع تولید ELX L4 با رودری جدید		
			1 Air Bag	۲۰	۲۰	۵۷۰	۵۰	۱.۱۵۰	۵۰	۱.۱۵۰			
			1 Air Bag	۶۵	۶۵	۱.۴۹۵	۶۵	۱.۴۹۵	۶۵	۱.۴۹۵			
جمع	۳۵۵	۳۶۵	۸.۲۷۵	۳۵۵	۸.۱۶۵	۳۵۵	۸.۱۶۵	۳۵۵	۸.۱۶۵				
۵	باردو	OHV	--	۳۰۰	۳۰۰	۶.۹۰۰	۳۰۰	۶.۹۰۰	۳۰۰	۶.۹۰۰	افزایش ظرفیت تامین روزانه حداقل ۵۰۰ دستگاه ترمز ضد قفل ABS		
			--	۲۰۰	۲۰۰	۴.۶۰۰	۲۰۰	۴.۶۰۰	۲۰۰	۴.۶۰۰			
			جمع	۵۰۰	۵۰۰	۱۱.۵۰۰	۵۰۰	۱۱.۵۰۰	۵۰۰	۱۱.۵۰۰	۵۰۰	۱۱.۵۰۰	
۶	تندر ۹۰	K4M	2 Air Bag	۸۶	۸۶	۱.۹۷۸	۱۱۸	۲.۷۱۴	۱۲۸	۲.۹۴۴	افزایش ظرفیت تامین و تولید روزانه به حداقل ۲۰۰ دستگاه مطابق Ramp up		
			2 Air Bag	۱	۱	۲۳	۱۵	۳۴۵	۲۱	۴۸۳	۳۰	۶۹۰	
			1 Air Bag	۱۴	۱۴	۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			1 Air Bag	۱	۱	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			2 Air Bag	۳	۳	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			2 Air Bag	۱۵	۱۵	۳۴۵	۱۷	۳۹۱	۱۷	۳۹۱	۱	۲۳	
			جمع	۱۲۰	۱۲۰	۲.۷۶۰	۱۵۰	۳.۴۵۰	۱۵۰	۳.۴۵۰	۱۵۰	۳.۴۵۰	
۷	روآ	سال	--	۱۲۰	۰	۱.۴۴۰	۰	۰	۰	توقف تولید پس از تحقق ۲۰۰۰۰ دستگاه			
۸	سوزوکی	دستی	2 Air Bag	۳	۳	۶۹	۴	۹۲	۱	۲۳	۲۰۷	حمل و ترخیص CKD توسط خرید	
			2 Air Bag	۳	۳	۶۹	۳	۶۹	۴	۹۲	۴		۹۲
			2 Air Bag	۹	۹	۲۰۷	۸	۱۸۴	۴	۹۲	۴		۹۲
			2 Air Bag	۱۰	۱۰	۲۳۰	۱۰	۲۳۰	۱۶	۳۶۸	۱۶		۳۶۸
			2 Air Bag	۲۵	۲۵	۵۷۵	۲۵	۵۷۵	۲۵	۵۷۵	۲۵		۵۷۵
۹		رانا	2 Air Bag	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰			
		جمع کل		۳۰۵۰	۳۰۱۰۰	۷۰۰۷۰۰	۳۰۱۵۰	۷۲۰۴۵۰	۳۰۲۲۰	۷۴۰۰۶۰	۳۰۲۸۰	۷۵۰۴۴۰	۲۹۲۰۶۵۰